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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE N° [..-....-.]
POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION
DE...... (NOM DU PRODUCTEUR)

AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

CONDITIONS PARTICULIERES

Auteur de la proposition

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au capital
de 2 132 285 690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 444 619 258, dont le siege social est situé Immeuble Window 7C Place du Déme 92073 PARIS
LA DEFENSE CEDEX,

représentée par .......cccevenee (Nom et qualité du Signataire), dment habilité a cet effet,

ci-aprés désignée par « RTE ».

Bénéficiaire

.......... (Raison sociale du Producteur), ..........(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société a
responsabilité limitée...), au capital de..., dont le siege social est a ............ (Adresse), immatriculé(e) sous
le N° .... au Registre du Commerce et des Sociétés ........... (Nom du lieu d’immatriculation),

représentée par .........ccceee.... (Nom et qualité du Signataire), diment habilité a cet effet,

ci-aprés désignée par « Producteur ».

Ou par défaut, dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREAMBULE

(Rappel succinct de I’historique de I’affaire et mention, de maniére générale, de tout élément du
contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement.)

A titre d’exemple :

L’Installation de (Nom du Producteur) a fait I'objet d’une procédure de mise en concurrence n°XXX en
date du JJ/MM/AAAA telle que prévue a I'article L.311-10 du code de I'énergie et mise en ceuvre en
application du 3éme alinéa de I'article L.342-7 dudit code. Les modalités de raccordement ont été
définies dans le Cahier des Charges de ladite procédure.

Les présentes Conditions Particuliéres sont définies en cohérence avec les dispositions du Cahier des
Charges de I’Appel d’Offres relatives au raccordement.

Conformément a l'article L.342-7 du code de I’énergie, RTE supporte le colit du raccordement a
I’exception des modifications a l'initiative du Producteur.

La signature des présentes Conditions Particuliéres exclut le recours a I'article L.342-2 du code de
I’énergie.

Référence aux courriers échangés (demande de raccordement, etc...).

Présentation des caractéristiques particulieres de la demande.

Compte tenu de la spécificité des projets de construction d’ouvrages en mer, les Parties conviennent
que des échanges réguliers seront nécessaires entre les Parties jusqu’a la signature de la Convention
de Raccordement afin d’établir I'ensemble des interfaces et des annexes de la Convention de
Raccordement.
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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Particulieres ont pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le
Producteur et suite a une étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions
juridiques, techniques et financiéres du raccordement de I'Installation de Production au RPT.

Elles s’appliquent aux Installations de Production a partir de sources d’énergie renouvelable, pour
lesquelles le Producteur ne choisit pas la zone d’implantation, dont le Point de Raccordement est situé
en mer et ayant fait I'objet d’'une procédure de mise en concurrence prévue a l'article L.311-10 du
code de I'énergie dont I'avis d’appel public a la concurrence a été publié au Journal Officiel de I'Union
européenne apres le 1*" janvier 2016.

CHAPITRE 2 PERIMETRE CONTRACTUEL ET DEFINITIONS

Article 2-1 PeERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement de I'Installation de Production du
Producteur comprend les piéces suivantes :

> les Conditions Générales de la PTF en vigueur depuis le jj/mm/aa, dont le Producteur reconnait
avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions ;
> les présentes Conditions Particuliéres de la PTF.

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulieres prévalent sur les
Conditions Générales.

Ces piéces constituent I'intégralité et I'exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet. Elles
annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le
méme objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Procédure de Raccordement approuvée par la CRE le
ji/mm/aa et en vigueur depuis le jj/mm/aa.
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Article 2-2 DEFINITIONS

L'Article « 2-2 Définitions » des Conditions Générales de la PTF est complété comme suit :

Appel d’Offres
Désigne la procédure de mise en concurrence mentionnée en préambule des présentes Conditions
Particuliéres.

Cahier des Charges
Désigne le cahier des charges de I’Appel d’Offres.

Colit
Désigne le Co(t a la charge du Producteur ou le Co(t a la charge de RTE selon le contexte.

Colt a la charge du Producteur

Montant d{ par le Producteur a RTE dans les conditions prévues dans la présente PTF. Ce montant
correspond a des co(ts nets et directs et diment justifiés par RTE. Ce montant sera déterminé
individuellement pour chaque événementimputable au Producteur, en tenant compte des surco(ts
et économies induits par ledit événement, étant précisé que ce montant ne donnera lieu a aucun
versement de RTE vers le Producteur.

Colt a la charge de RTE

Montant da par RTE au Producteur dans les conditions prévues dans la présente PTF. Ce montant
correspond a des colts nets et directs, diment justifiés par le Producteur. Ce montant sera
déterminé individuellement pour chaque événement imputable a RTE, en tenant compte des
surco(ts et économies induits par ledit événement, étant précisé que ce montant ne donnera lieu
a aucun versement du Producteur vers RTE.

Colts Echoués
En cas de défaillance du Producteur, montant fixé forfaitairement conformément aux conditions
prévues par le Cahier des Charges.

Date Contractuelle de Mise a Disposition du Raccordement ou Date Contractuelle de Mise a
Disposition des Ouvrages de Raccordement

Date a laquelle RTE s'engage contractuellement a prononcer la Mise a Disposition du
Raccordement.

Notification

Toute communication entre les Parties devant faire I'objet d’une lettre envoyée en recommandé avec

demande d’accusé de réception.

Notifier
Action d’émettre une Notification.

Ouvrages de Raccordement ou Raccordement

Ouvrages du RPT reliant I'Installation au premier poste RPT a terre i) incluant ce dernier, s’il est créé
pour le raccordement du poste en mer auquel I'lInstallation du Client est elle-méme raccordée ou ii)
les ouvrages et équipements supplémentaires nécessaires a I'adaptation d’un poste RPT a terre pré-

existant.
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Point de Raccordement

Le Point de Raccordement est I'ensemble des points d'interface par lesquels I'Installation de
production est raccordée au RPT et permettant |'évacuation de la puissance active indiquée par le
Producteur et figurant dans la Convention de Raccordement. Les points d’interface coincident avec les
limites de propriété entre les ouvrages électriques de I'Installation et les ouvrages électriques
appartenant au RPT.

Puissance Installée ou Pi

La Puissance Installée d’une Installation de Production est définie comme la somme des puissances
actives unitaires maximales des machines électrogenes susceptibles de fonctionner simultanément
disposant d’un point de raccordement unique au réseau public de transport.

En cas de plusieurs installations de production raccordés en un point de raccordement unique au

réseau, la Puissance Installée est la somme des puissances installées de chaque installation de
production ainsi raccordée

CHAPITRE 3 CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION

Article 3-1 PUISSANCES DE RACCORDEMENT

La Puissance de Raccordement de I'Installation de Production, demandée par le Producteur est :
e al'Injection : XXX MW

e au Soutirage : YYY MW

Sauf conditions particulieres dans le Cahier des Charges, le Producteur s’engage a ce que la puissance
active maximale que fournira ou soutirera I'Installation de Production au Point de Raccordement ne
dépasse pas les valeurs ci-dessus.

Les conditions prévues dans le Cahier des Charges sont les suivantes :

Article 3-2 DESCRIPTION DE L’ INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE SES CARACTERISTIQUES

En aval de la limite de propriété telle que définie a I’Article 5-2 ci-aprés, seront raccordés les ouvrages
du Producteur énumérés ci-apres :

Données issues des fiches D1, et D2 et des données complémentaires a fournir lors de la demande de
PTF citées en annexe 3.
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Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple :

les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies,

les sectionneurs et les tensions et intensités nominales,

tenue diélectrique de I'Installation (dispositions retenues par rapport a la zone de pollution et
tensions de tenue aux chocs de foudre et de manceuvres ...),

tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, ...,

réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances,

transformateurs et leurs puissances, couplages, MALT, tensions primaire et secondaire ainsi
que la tension de court-circuit,

groupes de production (y compris autoproduction) et leurs puissances, tensions stator et apport
en courant de court-circuit au niveau du Point de Raccordement,

automate de reprise de charge,

besoin en Pcc.

Les caractéristiques de tout équipement du Producteur installé sur le poste en mer réalisé par RTE tel
que défini a I'Article 4-3 des présentes, devront étre soumises a RTE pour vérifier leur bonne
intégration et leur conformité aux normes de sécurité et de construction du poste en mer.

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 TENSION DE RACCORDEMENT

Le domaine de tension de raccordement de référence est le ... kV.

Le Raccordement de I'Installation au RPT sera effectué a la tension ... kV.
(Le cas échéant : si le Raccordement n’est pas réalisé a la tension de raccordement de référence, en
expliciter les raisons).

Article 4-2 SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement est décrite ci-dessous.

» Description du schéma du Raccordement

> Consistance technique de la solution de raccordement

o Poste en mer (localisation, consistance,etc.)

o Pour les ouvrages HT (sections des cdbles, type et nombre de cellules HT, longueur de
la liaison sous-marine, de la liaison terrestre, création ou extension de poste a terre) ;

o Pour les ouvrages BT (protections et automates, systéme de transmission de
téléinformations, etc.) ;
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o le cas échéant : les ouvrages BT de gestion des effacements, et leur gestion dans le
temps;
o le cas échéant : les ouvrages déposés.

S’il'y a lieu, identifier le besoin de renforcement du réseau amont pour que I’'Installation puisse injecter
sans contraintes.

Article 4-3 OUVRAGES DE RACCORDEMENT

(A renseigner en cohérence avec le Cahier des Charges)
Les Ouvrages de Raccordement sont constitués des ouvrages suivants:

e Pour la partie terrestre :
e Pour la partie maritime :

Article 4-4 RESEAU D’EVACUATION

Description du réseau d’évacuation

A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du
réseau d’évacuation dont la perte entraine la limitation de la production sont résumés dans le tableau
ci-dessous :

Ouvrages perturbants Taux de défaillance Durées moyennes
d’indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1) (n;) /an (h,)
(Ouvrage 2) (ny) /an (hy)
(etc.) (nj) /an (hi)

(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres
études seront affichées.)

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit étre réalisée dans
un temps maximal de (n) minutes.

Article 4-5 PossIBILITES D’ INJECTION DE L’ INSTALLATION

(A renseigner s’il y a lieu selon le Cahier des Charges de I’Appel d’Offres)

1. Sila solution de raccordement ne nécessite pas le renforcement d’ouvrages du RPT en amont
du réseau d’évacuation, il est précisé :
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L'Installation de Production peut injecter sur le RPT sans contraintes particulieres.

Toutefois, si des contraintes sur le réseau, a 'amont du réseau d’évacuation, nécessitaient, dans
certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Producteur devra mettre en ceuvre ces
limitations. Elles ouvrent droit a indemnisation dans les conditions prévues par le CART.

Pour ce faire, un automate sera installé aux frais de RTE, I'interface de cet automate avec I'Installation
du Producteur est a la charge de ce dernier. Les modalités de fonctionnement de cet automate seront
précisées dans les cahiers des charges annexés a la Convention de Raccordement et dans la Convention
d’Exploitation et de Conduite.

2. Si la solution de raccordement nécessite de créer ou de renforcer des ouvrages en amont du
réseau d’évacuation, il est précisé :

La solution de raccordement prévoit des renforcements d’ouvrages du RPT, en amont du réseau
d’évacuation. La mise en service de ces renforcements est prévue en [.......].

Uniquement pour le cas 2) précité, la PTF décrit ensuite les limitations temporaires d’injection
qui s’appliquent a I'Installation de Production

L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, a I'échéance prévue de mise en service de
I'Installation de Production, permet a l'Installation de fonctionner, moyennant des limitations
temporaires d’injection, décrites ci-aprés, et qui s’appliqueront jusqu’a [.......], date prévisionnelle de
mise en service des créations et/ou renforcements du RPT précités. Cette date est engageante pour
RTE sous les réserves définies a I’Article 4-5 des Conditions Générales de la PTF.

Article 4-6 LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION

(A renseigner s’il y a lieu selon le Cahier des Charges de ['Appel d’Offres)

4-6-1 Durée d’application des limitations temporaires

La mise en service de I'Installation de Production est susceptible d’intervenir avant I'achévement
complet des travaux de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de
raccordement. Conformément a I’Article 4-3 des Conditions Générales, cette mise en service est
associée a des limitations temporaires de I'injection a la charge du Producteur, jusqu’a I'achevement
des travaux précités.

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations
temporaires est prévue pour [mois / année].

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des travaux de création ou
de renforcement des ouvrages du RPT dans les cas énumérés a I’Article 4-5 des Conditions Générales.

4-6-2 Evaluation des limitations temporaires

[Exemplel]

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenétre glissante de 5 ans en nombre
maximal d’heures de limitations et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes
climatiques d’exploitation du réseau? :

1 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au ler Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1¢f
Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril)
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Période Durée cumulée maximale des | Effacement maximal (en MW)
limitations (en heures)

Hiver X’ h'1l
Eté Yy h’'2
Intersaisons 7 h’3

Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation. Le Producteur sera informé des
limitations en (J-1, ou délai de préavis a préciser).

[Exemple 2]

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées
moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraine la limitation de I'Installation de
Production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants / Taux de défaillance Durées moyennes
Localisation d’indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1) (n;) /an (hy)
(Ouvrage 2) (ny) /an (hy)
(etc.) (nj) /an (hi)

Le cas échéant, préciser, la durée, la profondeur et le placement dans I’année (saisons...) des périodes
ou le risque de limitations en curatif est présent.

Le cas échéant, Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit étre
réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.

Le cas échéant L'installation d’'un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des
limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate seront décrites
dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement « Caractéristiques des ouvrages
de raccordement ».

Article 4-7 DELAI DE RACCORDEMENT

4-7-1 Délai de Raccordement

(A adapter en cohérence avec le Cahier des Charges)

La Date Contractuelle de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement doit intervenir
conformément aux modalités prévues par le Cahier des Charges de I’Appel d’Offres, soit au plus tard
XX mois apres la date de délivrance de la plus tardive des autorisations mentionnées ci-aprés et
permettant a RTE de prendre sa décision finale d’investissement (« Délai de Raccordement ») :

(i) I'autorisation au titre des dispositions des articles L. 2124-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques pour I'occupation du domaine public maritime relative aux
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Ouvrages de Raccordement maritimes ;
ou

(ii) 'autorisation au titre des dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de I’'environnement
nécessaire a la réalisation des Ouvrages du Raccordement ;

ou

(iii) éventuelles autres autorisations notamment au titre du code de I’énergie et/ou du code de
I’expropriation ...

L'enchainement des principales phases de linstruction du Raccordement de I'Installation et leur
placement dans le temps tels qu’estimés a la date de la présente PTF sont présentés ci-apres.

Les Parties conviennent des dates prévisionnelles suivantes :
(Exemple : a renseigner selon le projet)

e Date de signature de la PTF par le Producteur ;

e Dates de dépo6t des autorisations respectivement par RTE et par le Producteur (lister les
autorisations nécessaires au Raccordement et a I’Installation) ;

e Date(s) de signature par RTE du (des) contrat(s) pour les études et travaux du poste RPT en mer ;

e Dates d’obtention des autorisations administratives de RTE d’une part et du Producteur d’autre
part (lister les autorisations nécessaires au Raccordement et a I’Installation) ;

e Date de signature de la Convention de Raccordement ;

e Date d’installation des cables reliant les éoliennes vers le poste RPT en mer ;

e Date d’acces au poste RPT en mer pour les travaux a la charge du Producteur ;

e Date d’acces au poste RPT en mer a quai pour les travaux a la charge du Producteur ;

e Date de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement ;

RTE et le Producteur peuvent convenir d’'un commun accord et dans la Convention de Raccordement,
d’une Mise a Disposition du Raccordement échelonnée dans le temps par ensemble de cellules (la Mise
a Disposition du Raccordement échelonnée n’ouvre pas droit a I'indemnisation de retard prévue a
I'Article 4-7-2 ci-aprés, sachant que cette derniere porte sur lI'ensemble des Ouvrages de
Raccordement).

Un planning indicatif est fourni en annexe 5.

Les hypothéses de planning sont basées sur des conditions normales d’exécution, c’est-a-dire tenant
compte des spécificités des Ouvrages de Raccordement du fait de leur implantation en mer et
conformes notamment aux autorisations obtenues, aux regles de lI'art et aux regles techniques
applicables et en vigueur.
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4-7-2 Non-respect du Délai de Raccordement

Conformément a I'article D.342-4-12 du code de I'énergie et aux dispositions du Cahier des Charges
relatives au Raccordement, RTE verse au Producteur une indemnité des lors que le retard de la Mise a
Disposition des Ouvrages de Raccordement ne résulte pas :

e d’un évenement imputable au Producteur ayant un impact déterminant sur la réalisation des
Ouvrages de Raccordement et par conséquent sur la Date Contractuelle de Mise a Disposition
des Ouvrages de Raccordement. Pour 'application du présent Article 4-7-2, on entend par
évenement imputable au Producteur en phase études avant la réalisation des travaux ayant
un impact déterminant sur la réalisation des Ouvrages de Raccordement et par conséquent
sur la Date Contractuelle de Mise a Disposition des Ouvrages de Raccordement, notamment
les événéments suivants :

O

ou

Les modifications a I'initiative du Producteur dans les conditions définies aux Articles
6-1-3 et 6-2 des présentes Conditions Particulieres ;

Le non-respect des échéances de fourniture des données engageantes mentionnées
en annexe 3;

Le non-respect de la date de signature par le Producteur de la Convention de
Raccordement sous réserve de I'envoi par RTE de la Convention de Raccordement
pour signature du Producteur ;

Le non-respect des dates auxquelles doit intervenir la fourniture des garanties
bancaires telles que définies a I’Article 6-3-2 des présentes Conditions Particulieres ;

e d’un cas de force majeure.

L'indemnité est due lorsque le retard de la mise a disposition des Ouvrages de Raccordement de
I'Installations conduit le Producteur a décaler la date prévisionnelle de prise d’effet du contrat conclu
en application de I'article L.311-12 du code de I'énergie, définie dans le Cahier des Charges, et lui crée
un préjudice diment justifié.

Article 4-8 RENVOI DE TENSION

L'Installation est concernée par [XXX...] scénario(s) de renvoi de tension conformément a I’Article 3-5
des Conditions Générales.
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CHAPITRE 5 AUTRES ASPECTS TECHNIQUES

Article 5-1 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la
valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation de
Production, soit ...... kA.

Article 5-2 PoINT DE RACCORDEMENT ET LIMITES DE PROPRIETE

Le Point de Raccordement est situé .......

L’Article 3-1 des Conditions Générales ne s’applique pas et est remplacé comme suit :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit(s) courants forts La limite de propriété entre le RPT et les ouvrages électriques du
Producteur se situe au niveau des tétes de cdbles XX kV, les tétes de
cdbles sont propriété du Producteur.

Limites de propriété des systéemes de protection :
RTE est propriétaire du systeme de protection de I'ensemble des départs de ligne Producteur,
réducteurs de mesure compris.

Limites de propriété des alimentations auxiliaires :

Laou les liaisons 220 Vissues de I'atelier d’énergie RTE sont de propriété RTE jusqu’aux bornes amont
du disjoncteur de propriété Producteur dans le tableau de distribution du Producteur situé dans les
locaux mis a disposition du Producteur par RTE.

RTE ne met pas a disposition d’alimentation en courant continu.

Circuit de terre

Lorsque les circuits de terre des liaisons du Producteur sont reliés au réseau de terre du poste RPT en
mer, la limite de propriété est située au niveau des connexions du réseau de terre du poste RPT en
mer.

Article 5-3 EXIGENCES TECHNIQUES

Sauf dispositions particulieres a préciser :

Les exigences techniques applicables a I'Installation de Production et les modalités selon lesquelles
elles sont formalisées entre RTE et le Producteur sont précisées a I’Article 3-2 des Conditions Générales
de la PTF. Les exigences prévues par le Réglement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016
établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des
installations de production d'électricité, s’appliquent a I'Installation de Production.
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Les exigences applicables en termes de performances s’entendent pour la totalité de la puissance de
I'Installation de Production, elles sont a respecter au Point de Raccordement (harmonique, réactif...).

Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées a I’Article 3.4 des
Conditions Générales de la PTF.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES

Les Parties conviennent que les stipulations du présent Chapitre 6 ci-apres se substituent en totalité
aux stipulations du Chapitre 7 des Conditions Générales, inapplicables au Raccordement de
I'Installation.

6.1. PRINCIPES

6-1-1. PRISE EN CHARGE DU COUT DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT PAR RTE

Conformément au 3°™ alinéa de larticle L.342-7 du code de I"énergie et au Cahier des Charges de
I’Appel d’Offres, RTE supporte le colit des Ouvrages de Raccordement correspondant a la consistance
technique précisée dans le Chapitre 4 des présentes Conditions Particuliéres et dans des conditions
normales d’exécution telles que définies dans I’Article 4-7-1 des présentes Conditions Particulieres. La
consistance technique susmentionnée sera affinée jusqu’a la signature de la Convention de
Raccordement par l'intermédiaire d’échanges et de confirmations d’hypothéses et de données
d’entrée tels que définis ci-apres a I’Article 6-2-1 des présentes.

6-1-2. COUTS PRIS EN CHARGE PAR RTE

En cas d’événements imputables a RTE ayant un impact sur les travaux de I'Installation, les éventuels
Colts a la charge de RTE correspondants, diiment justifiés, seront pris en charge par RTE et facturés a
ce dernier conformément a I’Article 6-4 des présentes.

Ces événements imputables a RTE sont, pour I'application du présent Article 6-1-2 :

e toute modification, du fait de RTE, des hypotheses et données d’entrée de RTE rendues
engageantes dans les conditions définies a I’Article 6-2 des présentes Conditions Particulieres
de la PTF (liste des hypothéses et données d’entrée ayant un caractére engageant en annexe
3).

6-1-3. COUTS PRIS EN CHARGE PAR LE PRODUCTEUR

En cas d’événements imputables au Producteur ayant un impact sur les études et travaux de réalisation
des Ouvrages de Raccordement (incluant notamment moyens, modes opératoires et autorisations
nécessaires a la réalisation des Ouvrages de Raccordement), les éventuels Colts correspondants,
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diment justifiés, seront pris en charge par le Producteur et facturés a ce dernier selon les modalités
prévues a I’Article 6-4 des présentes Conditions Particulieres de la PTF.

Ces événements imputables au Producteur sont, pour I'application du présent Article 6-1-3 :

e toute modification, du fait du Producteur, de la solution de raccordement définie a I'Article 4-
2 des présentes Conditions Particuliéres de la PTF en cohérence avec les conditions techniques
prévues par le Cahier des Charges ou définies par le ministre chargé de I'énergie ;

e toute modification, du fait du Producteur, des hypothéeses et données d’entrée du Producteur
rendues engageantes dans les conditions définies a I’Article 6-2 des présentes Conditions
Particuliéres de la PTF (liste des hypothéses et données d’entrée ayant un caractere engageant
en annexe 3).

6.2. DONNEES ENGAGEANTES — NOTIFICATIONS ET PRISE EN CHARGE DES MODIFICATIONS

6.2.1. Confirmation et prise en charge des hypothéses et données engageantes

Dans les conditions prévues ci-dessous, chacune des Parties fournit les hypothéses et données
d’entrée, les plus a jour, en sa possession, de sa propre initiative ou a la demande de |'autre Partie, et
confirme le caractére engageant de certaines de ces hypothéses et données d’entrée, notamment
pour permettre a I'autre Partie de négocier ses marchés dans les meilleures conditions, et ainsi limiter
les éventuels retards et surcolts qui résulteraient de modifications des hypotheses et données
d’entrée préalablement fournies.

Les hypotheses et données mentionnées dans le tableau figurant en annexe 3 des présentes, peuvent
étre renseignées avec des plages de valeurs, des intervalles et/ ou des options. Au fur et a mesure de
I'avancement du projet, une valeur définitive de ces hypotheses et données devra étre fournie.

A cet effet, la liste des hypotheses et données d’entrée engageantes et la date a laquelle leur caractére
engageant devra étre confirmé, figurent en annexe 3. Jusqu’a la date d’envoi par RTE de la Convention
de Raccordement, aprés échanges et accord entre les Parties, 'une ou l'autre des Parties pourra
demander a ce que cette liste soit modifiée :

- Par I'ajout de nouvelles hypothéses et données d’entrée ayant un caractére engageant, en
précisant la date a laquelle celles-ci devront étre confirmées. A cet égard, les Parties
conviennent que le délai entre la date de communication de ces nouvelles hypotheses et
données d’entrée ayant un caractére engageant et la date a laquelle elles devront étre
confirmées, ne pourra pas étre inférieur a trois (3) mois sauf accord entre les Parties ;

- Par modification d’'une date a partir de laquelle une donnée ou une hypotheése sera rendue
engageante.

Toute modification de I'annexe 3 fera I'objet d’'un avenant a la présente PTF.

Dans le cadre des échanges ou modifications au sujet des données ou hypotheses d’entrée identifiées
dans I'annexe 3 :

i) La Partie réceptrice des hypotheses et données d’entrée indique a I'autre Partie, dans un
délai de trente (30) jours a compter de leur réception, leurs éventuelles conséquences sur
les travaux (et le cas échéant les études), qui lui incombent. Lorsque ces hypotheses et
données d’entrée remettent en cause des hypothéses et données d’entrée précédemment
rendues engageantes, le traitement de ces conséquences donnera lieu a une demande de
modification dans les conditions de I’Article 6-2-2 ci-apreés ;
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i) En outre, lorsque des hypotheses et des données d’entrée fournies par la Partie émettrice
sont nécessaires et indispensables a |'autre Partie dans le cadre de la contractualisation
avec ses prestataires, la Partie réceptrice demande confirmation a l'autre Partie du
caractére engageant des éléments précédemment transmis en justifiant sa demande et en
tenant compte des échéances de I'annexe 3. La Partie émettrice, dans un délai de trente
(30) jours a compter de la réception de la demande de confirmation :

a. Notifie le caractére engageant de ces éléments, ou

b. Notifie une demande de report de la date a laquelle elle devra confirmer le caractere
engageant de ces éléments. Le traitement de ce report constitue une demande de
modification dans les conditions de I’Article 6-2-2 ci-apres ; ou

c. Adéfaut de réponse dans le délai susvisé, les éléments précédemment transmis par la
Partie émettrice sont réputés engageants.

Il est entendu que si, suite a la sollicitation de la Partie réceptrice, la Partie émettrice ne fournit pas de
données ou décale la date de confirmation du caractere engageant d’une hypothése ou donnée
d’entrée, la Partie réceptrice a droit a la prise en charge des éventuelles conséquences financiéres de
I’absence de confirmation de la Partie émettrice ou de sa demande de décalage dans les conditions de
I’Article 6-1 ci-avant. Si RTE est la Partie réceptrice, RTE a droit a une extension du Délai de
Raccordement, lorsque le planning des travaux de réalisation des Ouvrages de Raccordement est remis
en cause par ce défaut de confirmation ou ce report.

6.2.2. Notifications — Prise en charge des modifications

Lorsque I'une des Parties est a I'origine d’une modification affectant les stipulations de la PTF et plus
particulierement les caractéristiques des Ouvrages de Raccordement ou les hypotheses et données
d’entrée rendues engageantes, il est convenu que les Parties se rapprochent pour en examiner
I'impact. La Partie a I'origine de la modification motive et justifie sa demande.

Si la demande de modification est confirmée par une Notification, la Partie réceptrice établit et remet
a l'autre Partie, dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de la Notification de la
demande de modification par la Partie Réceptrice, une étude détaillée comportant :

e un avis motivé sur la faisabilité ou la non-faisabilité, les avantages et inconvénients que
présente la modification envisagée sur le plan technique, et les éventuelles contraintes
incompatibles avec des conditions normales d’exécution des travaux, d’exploitation et de
maintenance ;

Et dans le cas oU la modification apparait faisable au vu des critéres ci-dessus :

e une présentation des conditions de réalisation envisagées et une estimation des conséquences
sur le planning, sur le Colt et sa prise en charge financiére par l'une et/ou l'autre Partie,
résultant de la mise en ceuvre de la modification ;

e tout autre point jugé utile par I'une ou 'autre Partie, notamment en termes de sécurité ou
d'exploitation.

La Partie réceptrice se réserve la possibilité de refuser de réaliser la modification de I'autre Partie :
e sil'étude détaillée de la Partie réceptrice conclut a I'absence de faisabilité de la modification
demandée;
ou
e silademande génére des contraintes techniques incompatibles avec des conditions normales
d’exécution des travaux, d’exploitation et de maintenance pour la Partie réceptrice ;
ou
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e i la demande de modification est incompatible avec les engagements pris par la Partie
réceptrice aupres de ses prestataires ou de tiers pendant notamment la phase d’instruction
des procédures administratives.

Par ailleurs, sans préjudice de I'Article 6-1, la Partie réceptrice se réserve la possibilité de refuser la
prise en charge financiére de la modification de I'autre Partie, si la modification résulte d’'une erreur,
d’une négligence ou d’une faute de la Partie émettrice.

A compter de la réception par la Partie émettrice de I'étude détaillée de la Partie réceptrice, la Partie
émettrice dispose d’un délai de trente (30) jours maximum pour (i) confirmer sa demande de
modification sur la base de I'étude détaillée, (ii) renoncer a sa demande de modification ou (iii)
formuler des observations ou demander des corrections pour la réalisation de la modification.

Si la faisabilité et I'accord sur la modification demandée sont confirmés, le délai, la prise en charge
financiere de la modification par la Partie émettrice et/ou par la Partie réceptrice seront établis
définitivement dans I'avenant a la PTF prévu ci-apres.

Il est précisé que la Partie réceptrice fait ses meilleurs efforts pour minimiser les Co(its exposés ainsi
gue les contraintes opérationnelles, notamment de délais, de sécurité, d’exploitation, de maintenance
pour la mise en ceuvre d’'une modification demandée par la Partie émettrice.

Si la Partie émettrice formule des observations ou demande des corrections sur I'étude détaillée, la
Partie réceptrice dispose d’un délai de quinze (15) jours, sauf accord contraire de la Partie émettrice,
pour tenir compte des observations formulées ou des corrections demandées par la Partie émettrice
et transmettre une étude détaillée modifiée a la Partie émettrice. La Partie émettrice dispose a
nouveau d'un délai de quinze (15) jours, sauf accord contraire de la Partie réceptrice, pour maintenir
ou renoncer a sa demande de modification.

Si, dans les délais susvisés, la Partie émettrice n'a pas fait connaitre sa réponse, elle est réputée avoir
renoncé a la modification.

Si la Partie émettrice maintient sa demande de modification, la Partie réceptrice met en ceuvre la
modification demandée par la Partie émettrice, excepté si la mise en ceuvre de la modification affecte
la sécurité et la conformité des travaux aux régles techniques en vigueur (spécifications techniques de
RTE, arrétés techniques, obligations légales, etc.) ou est refusée par la Partie réceptrice suivant les cas
cités ci-avant.

Les Parties se rapprochent pour conclure un avenant a la PTF, tenant compte des éventuelles
contraintes résultant de la modification pour les Parties, pouvant conduire a de nouvelles réserves et
notamment celles relatives aux engagements pris par les Parties pendant la concertation et aux
prescriptions définies dans les autorisations administratives délivrées aux Parties préalablement a
cette demande.

Ledit avenant précisera notamment :
e |a consistance de la modification ;
e |a prise en charge financiére de la modification par 'une et / ou I'autre Partie et le montant
associé ;
e |'impact sur le planning.

Il est entendu que, si la modification est a l'initiative du Producteur, et dans I'éventualité ou cette
modification a un impact sur la Date Contractuelle de Mise a Disposition des Ouvrages de
Raccordement, RTE a droit a une extension du Délai de Raccordement, étant entendu que ladite
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extension doit étre diment justifiée, ainsi qu’a la prise en charge par le Producteur des Co(ts associés
a la dite modification dans les conditions prévues au présent chapitre 6.

En cas de désaccord entre les Parties portant sur la prise en charge financiére des modifications ou sur

leur refus, il est fait application de la procédure prévue a I'Article 6-5 des présentes Conditions
Particuliéres de la PTF.

6.3. GARANTIES FINANCIERES AU BENEFICE DE RTE

6-3-1 Prise en charge des Colits Echoués par le Producteur

(A adapter en cohérence avec le Cahier des Charges)

Sauf mention contraire dans le Cahier des Charges, la défaillance du Producteur est définie
comme suit :

En cas de défaillance du Producteur, c’est-a-dire en cas de manquement du Producteur a ses
obligations au titre des dispositions législatives et réglementaires applicables, du Cahier des
Charges, de la CUDPM ou du contrat de complément de rémunération défini a I'article 311-
122° du code de I'énergie, non imputable a une cause extérieure au Producteur et hors de son
controle, conduisant :

(i) soit 'Etat & abandonner I'Appel d’Offres ou le projet mentionnés en préambule des
présentes avant la date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération

mentionné ci-dessus,

(ii) soit le Producteur, a renoncer a développer le projet avant la date de prise d’effet du
contrat de complément de rémunération mentionné ci-dessus ;

Le Producteur assume les Co(its Echoués du Raccordement dans les conditions définies ci-
dessous. Le montant des Co(ts Echoués du Raccordement est fixé conformément au Cahier
des Charges de I'Appel d’Offres, c’est-a-dire forfaitairement et de la maniére suivante :

e en cas de défaillance avant la date J1 : xx millions d’euros ;

e en cas de défaillance aprées la date J1 :
- xx millions d’euros, si la défaillance intervient entre J1 et J2 ;
- xx millions d’euros, si la défaillance intervient entre J2 et J3 ;

- xxmillions d’euros, si la défaillance intervient entre J3 et J4 ;

xx millions d’euros, si la défaillance intervient entre J4 et J5.
Les dates J1, J2, J3, J4 et J5 sont définies a I’Article 6-3-2 ci-apreés.

A la suite de la décision d’abandon de I’Appel d’Offres ou du projet par I'Etat dans les
conditions du présent Article ou de la notification motivée adressée par le Producteur au
ministre chargé de I'énergie prévue par le Cahier des Charges, RTE Notifie au Producteur le
montant des Colts Echoués qu’il devra lui verser. Ce montant sera établi sur la base des
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montants forfaitaires précédemment définis et apres application de la formule d’indexation
détaillée ci-dessous. Dans un délai de trente (30) jours a compter de la réception de la
Notification, le Producteur verse la somme correspondante a RTE dans les conditions définies
a I'Article 6-4 ci-aprés. A défaut, RTE peut faire appel a la garantie prévue a I'Article 6-3-2 ci-
apres.

Formule d’indexation : (a compléter)

6-3-2 Garantie financiére relative au Raccordement au bénéfice de RTE

(A adapter en cohérence avec le Cahier des Charges)

Le Producteur s’engage a constituer au bénéfice de RTE une garantie financiére pour couvrir
les Colts Echoués du Raccordement en cas de défaillance, au sens donné a ce terme a I’Article
6-3-1 des présentes Conditions Particulieres, entre la signature de la PTF et la date de prise
d’effet du contrat de complément de rémunération mentionné a I'Article 6-3-1, selon les
dispositions prévues au présent Article et dans la Convention de Raccordement.

La garantie est constituée sous forme :

e de garantie autonome a premiére demande, émise au profit de RTE par un
établissement de crédit ou une société de financement mentionné a l'article L.511-1
du code monétaire et financier ou par une compagnie d’assurance bénéficiant d'une
notation de dette long-terme au moins égale a [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou
a [A2] selon Moody’s, sauf notation contraire prévue dans le Cahier des Charges de
I’Appel d’Offres ;

ou

e de garantie autonome a premiére demande émise au profit de RTE par le Producteur,
ou par l'un des actionnaires du Producteur, étant précisé que le garant devra (i) étre
agréé par RTE et (ii) bénéficier d’une notation de dette long-terme au moins égale a
[A] selon Standard & Poors ou Fitch ou a [A2] selon Moody’s, sauf notation contraire
prévue dans le Cahier des Charges de I’Appel d’Offres.

Le niveau de notation du garant, qui émet la garantie, doit respecter le niveau de notation
minimum défini aux alinéas ci-dessus pendant toute la période de validité de la garantie. A
défaut, le Producteur doit constituer et remettre a RTE, dans les plus brefs délais, une nouvelle
garantie respectant ces conditions.

La garantie est constituée a la date de signature de la PTF par le Producteur et prend fin a la
date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération mentionné ci-avant.

RTE accepte que le Producteur, avec un préavis d’un (1) mois, puisse substituer a tout moment
avant la signature de la Convention de Raccordement, la garantie remise par le Producteur ou
par I'un de ses actionnaires, par une garantie remise par un établissement de crédit ou par
une société de financement bénéficiant d’une notation minimale de dette long-terme
conforme aux notations prévues ci-dessus. La nouvelle garantie sera remise contre restitution
par RTE de la garantie déja en place.

Le montant de la garantie devra étre augmenté progressivement selon les différents jalons
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temporels du processus de Raccordement définis ci-dessous :

Jalon J0 11 12 13 14 15

Montant forfaitaire XX XX XX XX XX Restitution
de la garantie
devant étre
constituée (en M€)

Les jalons temporels du processus de Raccordement sont définis comme suit :

° JO (tel que mentionné dans le tableau ci-dessus) : Date de signature de la PTF par le
Producteur ;

. J1 (tel que mentionné dans le tableau ci-dessus) : Date a laquelle RTE a obtenu la
derniere autorisation administrative lui permettant de prendre sa décision finale
d’investissement et de signer les contrats avec ses fournisseurs principaux ;

° J2=J1+1an;
° J3=J2+1an;
° JA=)3+1an;

° J5 : date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération conclu par le
Producteur.

RTE et le Producteur conviennent que la garantie mise en place conformément aux présentes
Conditions Particuliéres sera transmise par lettre recommandée et adressée a [nom, direction et
qualité du responsable RTE] a I'adresse suivante : RTE, Immeuble Window, 7C Place du D6me, 92073
PARIS LA DEFENSE CEDEX (Tel : [numéro de téléphone du responsable RTE]).

Il est convenu entre les Parties que cette garantie financiére couvre également les risques de non-
paiement des Colts engendrés par les modifications imputables au Producteur telles que définies a
I’Article 6-2 des présentes Conditions Particulieres, sous réserve que le Colt de ces modifications soit
inférieur a 10% du montant de la dite garantie financiere. Si les Co(ts susvisés sont supérieurs a 10%
(dix pour cent) de ladite garantie financiéere, cette derniere devra étre réévaluée en conséquence ou
conduira a I'’émission d’'une nouvelle garantie au bénéfice de RTE respectant les conditions prévues au
présent Article, sous un délai de deux (2) mois.

Sans remise d’une attestation portant sur la révision du montant garanti, RTE sera en droit de
suspendre les études et/ou travaux relatifs a la modification concernée.

RTE a alors droit a une extension du Délai de Raccordement pour une durée équivalente a la durée des
retards résultant de la suspension. La prise en compte des conséquences de la suspension fait I'objet
d’un avenant a la présente PTF.
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La garantie financiere pourra étre modifiée a la baisse du montant de ladite modification a l'initiative
du Producteur deés lors que RTE aura réceptionné le paiement du Producteur relatif au colt de cette
modification.

6.4. MODALITES DE PAIEMENT

RTE et le Producteur s’acquittent respectivement des Co(ts a la charge de RTE et des Co(ts a la charge
du Producteur selon les modalités définies ci-apres.

Aprés envoi par la Partie créanciére des justificatifs a la Partie débitrice des Co(ts précités, la Partie
débitrice dispose d’un délai de quinze (15) jours pour adresser ses commentaires éventuels (ou
s’agissant du Producteur, le cas échéant ceux du conseiller technique de ses créanciers financiers), en
acceptant ou en s'opposant a la facturation. En I'absence de commentaire de la Partie débitrice dans
ce délai, la facturation est réputée acceptée par cette derniére.

En cas d'acceptation de la facturation, la Partie créanciére transmet a la Partie débitrice la facture
correspondante. Le montant de la facture correspond a la valeur des Codts a la charge de RTE ou des
Colts a la charge du Producteur, selon les cas.

En cas de désaccord entre les Parties portant sur I'opposition de la Partie débitrice a la facturation, il
est fait application de la procédure prévue a I’Article 6-5 des Conditions Particulieres de la PTF.

La Partie débitrice paye les sommes dues dans un délai de trente (30) jours suivant la date d’émission
de la facture.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de I’Article 6.5 ci-apres
s’appliquent.

La Partie débitrice effectue son réglement conformément aux modalités indiquées par la Partie
créanciére sur la facture.

En cas de paiement par virement de compte a compte, I'ordre de virement doit comporter la référence
de la PTF. Pour un virement SWIFT, la Partie débitrice demande a sa banque d’indiquer la référence de
la PTF dans le champ « motifs de paiement ». En cas d’absence de cette identification, des frais de
gestion d’'un montant de cent quarante (140) euros sont facturés a la Partie débitrice.

6-5. DEFAUT OU DESACCORD DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées
de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du
taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne (Euribor 3 mois) a son opération de
refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le
montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration). Elles sont calculées a partir
de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant s’éleve a quarante (40) euros hors
taxes. En outre, conformément a l'article L.441-6 précité, une indemnité complémentaire peut étre
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demandée par la Partie créanciére lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au
montant de cette indemnité forfaitaire.

En cas de désaccord sur le montant d’'une facture, le paiement est effectué sur la base du montant
accepté par la Partie débitrice. Les Parties se consulteront pour définir de bonne foi le montant da par
la Partie débitrice. S’il y a accord des Parties sur les montants des sommes exigibles, le paiement est
effectué dans les meilleurs délais sans que la régularisation ultérieure du paiement par la Partie
débitrice ne puisse donner droit au versement de pénalités de retard.

A défaut d’accord dans un délai de trois (3) semaines, il est fait application de la procédure prévue a
I’Article 8-9 des Conditions Générales de la PTF.

Si le reglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus :
° La Partie créanciere adresse un premier courrier de relance a la Partie débitrice ;

° Si la relance reste sans effet, la Partie créanciere met en demeure la Partie débitrice par
courrier recommandé avec avis de réception de régler sous trois (3) semaines les sommes
dues. Lorsque le Producteur est la Partie débitrice, une copie de cette mise en demeure
pourra étre transmise par RTE aux créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant
des créanciers financiers mandaté a cet effet ;

. Si aprés mise en demeure, la Partie débitrice ne s’est pas acquittée du reglement des
sommes dues dans le délai imparti, la Partie créanciére adresse une derniére mise en
demeure de procéder au réglement sous trois (3) semaines.

Lorsque le Producteur est la Partie débitrice :

- une copie de la derniere mise en demeure pourra étre transmise aux
créanciers financiers ou, le cas échéant, au représentant des créanciers
financiers mandaté a cet effet. Passé ce délai, RTE appellera la garantie
financiere.

- dans le cas défini a l'Article 6.3.2 ci-avant, ou le montant du colt des
modifications est inférieur a 10% (dix pour cent) de la garantie financiére globale,
le Producteur s’engage a transmettre a RTE, sous un (1) mois, a compter de
I'activation de ladite garantie financiére une attestation apportant la preuve
formelle de la reconstitution du montant initial de la garantie financiére. A défaut,
RTE sera en droit de suspendre les études et éventuels travaux de réalisation des
Ouvrages de Raccordement aux frais du Producteur.
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CHAPITRE 7 PIECES ANNEXES

Les pieces annexes des présentes Conditions Particuliéres sont les pieces suivantes :
- annexe 1 : Description de I'Installation
- annexe 2 : Description du Raccordement
- annexe 3 : Liste des hypotheses et données engageantes
- annexe 4 : Modele de garantie financiere
- annexe 5 : Planning indicatif

Pour RTE Pour le Producteur
Nom — Prénom Nom — Prénom
Qualité Qualité
Signature Signature
Fait a Faita
Le Le
En deux exemplaires originaux En deux exemplaires originaux
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Annexe 1 : description de I’Installation
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Annexe 2 : description du Raccordement
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Annexe 3 : liste des hypotheses et données engageantes

Le Producteur et RTE conviennent de compléter et/ou de mettre a jour les hypothéses et données de
I'annexe 3 suivant 'avancement du projet. La liste des hypothéses et données engageantes est a
compléter a la demande de PTF. Toutes les hypotheses et données sont révisables jusqu’a la date
notifiée dans la colonne « date limite pour le statut ferme de la donnée définitive ».

Les Parties peuvent renseigner dans un premier temps les données engageantes figurant au tableau
ci-dessous avec des plages de valeurs, des intervalles et/ ou des options. Puis dans un deuxiéme temps,
au fur et a mesure de I'avancement du projet une valeur définitive sera demandée, a la date indiquée

ci-dessous pour chacune des données.

Données engageantes du Producteur

INFORMATIONS GENERALES SUR L INSTALLATION DE PRODUCTION

(& compléter )

Valeur
définitive

Date limite
pour le statut
ferme de la
donnée
enveloppe

Statut
(ferme ou
révisable)

Plage de
valeurs
(min-

max) ou
options

Date limite
pour le
statut
ferme de la
donnée
définitive

ferme sauf 